Softdevelopers http://

Encargado del proyecto Nicolas Tapia

Fechas de inicio y fin del proyecto 11-feb-2019 - 14-abr-2020

Progreso 73%
Tarea 34
Recursos 4

Proyecto llevado a cabo para realizar el sistema de información de un supermercado

2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
ANÁLISIS	11/02/19	8/03/19
Nom proyecto Plant problema Alcan proyecto Justifi Ob general, Ob específicos	11/02/19	18/02/19
Técnicas de levan info	19/02/19	22/02/19
BPMN o D. flujo proce	25/02/19	1/03/19
R. funcionales y no funcionales	4/03/19	8/03/19
Casos de uso extendido	25/02/19	1/03/19
DISEÑO	27/02/19	28/03/19
Diagrama de clases	27/02/19	5/03/19
MER notación crow´s foot	6/03/19	11/03/19
Prototipo con mockups o wirefram.	12/03/19	22/03/19
Modelo Relacional	6/03/19	11/03/19
Diagrama de distribución	25/03/19	25/03/19
Cronog, presu y selec personal	26/03/19	26/03/19
Diccionario de datos	27/03/19	28/03/19
DESARROLLLO	22/04/19	24/06/19
Prototipo no funcional CSS	22/04/19	14/05/19
Construcción base de datos	15/05/19	5/06/19
Consultas y joins BD	6/06/19	19/06/19
S. control de versiones	20/06/19	24/06/19
PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN	22/07/19	30/09/19
Manual técnico	22/07/19	24/07/19
Manual de usuario	25/07/19	29/07/19
Manual de instalación	30/07/19	1/08/19
Pruebas del software	2/08/19	22/08/19
Diagrama de distribución minimo en software	23/08/19	13/09/19

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Informe de migración de datos	16/09/19	20/09/19	
Plan de instalación, respaldo y migración	23/09/19	30/09/19	
DOCUMENTACIÓN FINAL	28/10/19	19/12/19	
Plan de capacitación	28/10/19	7/11/19	
Ficha técnica	8/11/19	15/11/19	
Cuadro comparativo de proveedorres	18/11/19	29/11/19	
Carta de negociación	2/12/19	6/12/19	
Contrato de desarrollo de software	9/12/19	19/12/19	
MANTENIMIENTO	3/02/20	13/04/20	

3

Recursos

Nombre	Función
Nicolas Tapia	Encargado del proyecto
Miguel López	Desarrollador
Yuranni Triana	Diseñador Gráfico
Andres Norato	Análisis

4

Diagrama de Gantt

GARTT.	1	\Rightarrow	2019											2020
project		_>		oyecto Plant		T'	T		1	T		T		
Nombre Fe	echa de	Fecha de	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero
ANÁLISIS 1	1/02/	8/03/19		-										
Nom proyecto 1	1/02/	18/02/	3550											
 Técnicas de lev 1 	9/02/	22/02/	Ė											
BPMN o D. fluj 2	5/02/	1/03/19	, i	H										
R. funcionales 4	/03/19	8/03/19												
 Casos de uso ex 2 	5/02/	1/03/19												
DISEÑO 2	7/02/	28/03/												
Diagrama de cl 2	7/02/	5/03/19												
MER notación 6	/03/19	11/03/												
Prototipo con 1	2/03/	22/03/												
Modelo Relacio 6	/03/19	11/03/												
 Diagrama de di 2 	5/03/	25/03/		Ę.										
Cronog, presu 2	6/03/	26/03/		E E										
Diccionario de 2	7/03/	28/03/												
DESARROLLLO 2	2/04/	24/06/			<u> </u>									
Prototipo no f 2	2/04/	14/05/												
Construcción b 1	5/05/	5/06/19												
Consultas y join. 6	/06/19	19/06/												
S. control de v 2	0/06/	24/06/												
PRUEBAS Y DOCU 2	2/07/	30/09/												
 Manual técnico 2 	2/07/	24/07/							t .					
Manual de usua. 2	5/07/	29/07/												
Manual de inst 3	0/07/	1/08/19							<u> </u>					
Pruebas del sof 2	/08/19	22/08/												
Diagrama de di 2	3/08/	13/09/							Ė					
Informe de mi 1	6/09/	20/09/								<u> </u>				
Plan de instalac 2	3/09/	30/09/									1			
 DOCUMENTACIÓN 2 	8/10/	19/12/												
Plan de capacit 2	8/10/	7/11/19												
 Ficha técnica 	/11/19	15/11/										—		
Cuadro compar 1	8/11/	29/11/											1	
 Carta de negoci 2, 	/12/19	6/12/19											Ė ,	
Contrato de de 9	/12/19	19/12/												
 MANTENIMIENTO 3, 	/02/20	13/04/												

5

6

Diagrama de recursos

Diagrama ao 100ai	000												
GANTT project		2019								2020			
Nombre	Función	febrero	marzo	abril	nayo	junio	l julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero
Nombre	FullCion												
🛨 🌘 Nicolas Tapia	Encargado												
	Desarrollad						I						
🛨 🌘 Yuranni Triana	Diseñador												
Andres Norato	Análisis												