Softdevelopers

http://

Encargado del proyecto Nicolas Tapia

Fechas de inicio y fin del proyecto 11-feb-2019 - 25-dic-2019

Progreso 67% Tarea 28 Recursos 4

Proyecto llevado a cabo para realizar el sistema de información de un supermercado

Tarea


Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin		
ANÁLISIS	11/02/19	8/03/19		
Nom proyecto Plant problema Alcan proyecto Justifi Ob general,Ob específicos	11/02/19	18/02/19		
Técnicas de levan info	19/02/19	22/02/19		
BPMN o D. flujo proce	25/02/19	1/03/19		
R. funcionales y no funcionales	4/03/19	8/03/19		
Casos de uso extendido	25/02/19	1/03/19		
DISEÑO	27/02/19	28/03/19		
Diagrama de clases	27/02/19	5/03/19		
MER notación crow´s foot	6/03/19	11/03/19		
Prototipo con mockups o wirefram.	12/03/19	22/03/19		
Modelo Relacional	6/03/19	11/03/19		
Diagrama de distribución	25/03/19	25/03/19		
Cronog, presu y selec personal	26/03/19	26/03/19		
Diccionario de datos	27/03/19	28/03/19		
DESARROLLLO	22/04/19	24/06/19		
Prototipo no funcional CSS	22/04/19	14/05/19		
Construcción base de datos	15/05/19	5/06/19		
Consultas y joins BD	6/06/19	19/06/19		
S. control de versiones	20/06/19	24/06/19		
PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN	22/07/19	30/09/19		
Manual técnico	22/07/19	24/07/19		
Manual de usuario	25/07/19	29/07/19		
Manual de instalación	30/07/19	1/08/19		
Pruebas del software	2/08/19	22/08/19		
Diagrama de distribución minimo en software	suario 25/07/19 29/07/19 stalación 30/07/19 1/08/19 software 2/08/19 22/08/19 distribución minimo en software 23/08/19 13/09/19 nigración de datos 16/09/19 20/09/19			
Informe de migración de datos	16/09/19	20/09/19		
Plan de instalación, respaldo y migración	23/09/19	30/09/19		
MANTENIMIENTO	15/10/19	24/12/19		

Recursos

Nombre	Función			
Nicolas Tapia	Encargado del proyecto			
Miguel López	Desarrollador			
Yuranni Triana	Diseñador Gráfico			
Andres Norato	Análisis			

2

Diagrama de Gantt



4

Diagrama de recursos

GANTT project	$\boldsymbol{\lesssim}$	2019								
Nombre	Función	ebrero	marz	ZO	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre
Nicolas Tapia	Encargado									
Miguel López	Desarrollador									
● Yuranni Triana	Diseñador G									
Andres Norato	Análisis									

5