Softdevelopers http://

Encargado del proyecto Nicolas Tapia

Fechas de inicio y fin del proyecto 11-feb-2019 - 14-abr-2020

Progreso 17%
Tarea 18
Recursos 4

Proyecto llevado a cabo para realizar el sistema de información de un supermercado

2

Tarea


Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
ANÁLISIS	11/02/19	2/04/19
Nom proyecto Plant problema Alcan proyecto Justifi Ob general,Ob específicos	11/02/19	18/02/19
Técnicas de levan info	19/02/19	22/02/19
BPMN o D. flujo proce	25/02/19	1/03/19
R. funcionales y no funcionales	4/03/19	8/03/19
Casos de uso extendido	25/02/19	1/03/19
Modelo Relacional	11/03/19	14/03/19
MER notación crow s foot	11/03/19	14/03/19
Prototipo con mockups o wirefram.	15/03/19	27/03/19
Diagrama de distribución	28/03/19	28/03/19
Cronog, presu y selec personal	29/03/19	29/03/19
Diccionario de datos	1/04/19	2/04/19
DISEÑO	27/02/19	8/03/19
Diagrama de clases	27/02/19	5/03/19
S. control de versiones	6/03/19	8/03/19
DESARROLLLO	23/04/19	26/08/19
PRUEBAS	27/08/19	2/12/19
MANTENIMIENTO	3/02/20	13/04/20

Recursos

Nombre	Función
Nicolas Tapia	Encargado del proyecto
Miguel López	Desarrollador
Yuranni Triana	Diseñador Gráfico
Andres Norato	Análisis

3

Diagrama de Gantt



4

5

Diagrama de recursos

GANTT	febrero 2019 marzo 2019				abril 2019			mayo 2019			
Nombre	Función Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13 2503/19	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17 22/04/19	Semana 18	Semana 19
⊕ Nicolas Tapia	Encargado de			100019							
	Desarrollador 200%	200% 200%	200%								
⊕ Yuranni Triana	Diseñador Gr										
Andres Norato	Análisis 200%	200% 200%	200%								